

Приложение № 3
к приказу МБОУ «СОШ № 24» от
«15» октября 2024 №412

**План реализации
модели школьного инициативного бюджетирования в МБОУ «СОШ № 24» в 2024-2025 учебном году**

№	Цикл	Мероприятие	Сроки исполнения		Ответственные
			Начало	Окончание	
1	Старт кампании	Принятие локальных школьных НПА о реализации школьного инициативного бюджетирования в 2025 году	10.10.2024	15.10.2024	Потеруха Е.А., <i>зам. директора по ВР</i>
		Уведомление Министерства образования Кузбасса о принятии решения об участии в школьном инициативном бюджетировании в 2024 году	До 18.10.2024		Потеруха Е.А., <i>зам.директора по ВР</i>
2	Выдвижение проектных идей	Проведение собраний обучающихся и выбор проектных идей	15.10.2024	21.10.2024	Потеруха Е.А., <i>зам.директора по ВР,</i> Субботина М.В., <i>советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями</i>
		Создание школьных команд			
3	Разработка проектов, консультирование	Работа школьных команд	22.10.2024	30.10.2024	Потеруха Е.А., <i>зам.директора по ВР</i> Субботина М.В., <i>советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями</i>
		Проведение экспертизы			
		Доработка проектов школьными командами			
		Подача заявок на участие в общешкольном голосовании			
4	Презентация проектов	Организация презентации проектов	01.11.2024	06.11.2024	Потеруха Е.А., <i>зам.директора по ВР</i> Субботина М.В., <i>советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями</i>
		Продвижение проектов школьными командами			
		Организация дискуссионных площадок, агитация			

5	Голосование за проекты	День выборов	12.11.2024		Субботина М.В., <i>советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями</i>
		Утверждение результатов отбора проектов школьных команд, объявление проектов-победителей			
6	Оформление документов на областной конкурсный отбор	Оформление пакета документов на областной этап конкурса проектов школьного инициативного бюджетирования	13.11.2024	20.11.2024	Потеруха Е.А., <i>зам.директора по ВР</i>
7	Подача заявки на областной конкурсный отбор	Направление на бумажном носителе нарочным способом в ГАУДО «Кузбасский центр дополнительного образования» заявки и полного пакет документов	До 20.12.2024		Потеруха Е.А., <i>зам.директора по ВР</i>
8	Реализация проекта	Проведение процедур определения подрядчиков, заключение Контрактов, реализация проекта в 2025 году	Декабрь 2024	Февраль 2025	Потеруха Е.А., <i>зам.директора по ВР</i>