

**План мероприятий (дорожная карта) по подготовке к введению и реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО,
утвержденных приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 и № 287**

№ п/п	Мероприятия	Сроки реализации	Ожидаемый результат	Ответственные
1. Организационное и нормативное обеспечение перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО				
1.1	Создание рабочей группы, ответственной за введение и реализацию обновленных ФГОС НОО , ФГОС ООО	Март-апрель 2022	Приказ по созданию рабочей группы, Положение о рабочей группе, Рабочая группа по обеспечению перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО	Решетняк Е.В., директор Квасова Р.Ю., зам. директора по УВР Гутова Е.В., зам. директора по УВР
1.2	Разработка и утверждение плана (дорожной карты) перехода на новый ФГОС НОО в 1-х классах и ФГОС ООО в 5-х классах в 2022-2023 учебном году	Март-апрель 2022	Приказ об утверждении плана-мероприятий (дорожной карты) перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО	Решетняк Е.В., директор Квасова Р.Ю., зам. директора по УВР Гутова Е.В., зам. директора по УВР
1.3	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС НОО и ООО	В течение всего периода	Ознакомление с документами федерального, регионального уровней, регламентирующими введение обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Рабочие группы
1.4	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Рабочие группы
1.5	Проведение классных родительских собраний в будущих 1-х классах, посвященных обучению по обновленным ФГОС НОО и в 4-х	До 1 сентября 2022 г.	Протоколы классных родительских	Гутова Е.В., зам. директора по УВР

	классов, посвященных обучению по обновленным ФГОС ООО в 5-х классах с 1 сентября 2022 г.		собраний в будущих 1-х и 5-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Классные руководители 1, 5 классов
1.6	Проведение родительских собраний в классах начальной и основной школы, посвященных поэтапному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022-2027 годов	До конца 2021- 2022 уч. года и ежегодно до 2027 г.	Протоколы родительских собраний, посвященных постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО	Гутова Е.В., зам. директора по УВР, Квасова Р.Ю., зам. директора по УВР. Классные руководители
1.7	Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность лица в связи с подготовкой к введению и реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО.	До 1 сентября 2022 г и далее мере необходимости	Разработка новых Положений, принятие приказов, иных документов.	Решетняк Е.В., директор Гутова Е.В., зам. директора по УВР, Квасова Р.Ю., зам. директора по УВР Потеруха Е.А., зам. директора по ВР
1.8	Рассмотрение вопросов подготовки к введению и реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО на августовском педагогическом совете, методических объединениях учителей начальных классов и основной школы	Август 2022 г. и далее регулярно	Информирование педагогов по вопросам введения и реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО Пакет информационно-методических материалов Раздел на официальном сайте лица	Решетняк Е.В., директор Гутова Е.В., зам. директора по УВР, Квасова Р.Ю., зам. директора по УВР Рабочие группы
1.9	Анализ имеющихся условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	До 1 сентября 2022 г	Аналитическая справка об оценке условий и ресурсного обеспечения с учетом требований новых ФГОС НОО и ООО	Рабочие группы

1.10	<p>Разработка на основе примерной ООП образовательной программы НОО и образовательной программы ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, программы коррекционной работы, в соответствии с требованиями новых ФГОС-2021. Разработка учебных планов для 1-х, 5-х классов на 2022-2023 учебный год</p>	До мая 2022 г	<p>Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы. Разработанная и утвержденная ОП НОО и ОП ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД, программа коррекционной работы. Разработанные и утвержденные учебные планы для 1-х, 5-х классов на 2022-2023 учебный год</p>	<p>Гутова Е.В., зам. директора по УВР, Квасова Р.Ю., зам. директора по УВР Потеруха Е.А., зам. директора по ВР Рабочие группы</p>
1.11	<p>Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО</p>	Ежегодно	<p>Аналитическая справка зам. директора по УВР. Аналитическая справка зам. директора по ВР</p>	<p>Решетняк Е.В., директор Квасова Р.Ю., зам. директора по УВР Гутова Е.В., зам. директора по УВР Рабочие группы</p>
1.12	<p>Внесение изменений в «Правила приема граждан на обучение», «Положение, регламентирующее режим занятий обучающихся», «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО</p>	По мере необходимости	<p>«Правила приема граждан на обучение», «Положение, регламентирующее режим занятий обучающихся», «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». Протокол педсовета об утверждении изменений.</p>	<p>Решетняк Е.В., директор Квасова Р.Ю., зам. директора по УВР Гутова Е.В., зам. директора по УВР</p>

1.13	Формирование плана функционирования ВСОКО, плана ВШК в условиях поэтапного перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО и реализации ООП НОО и ООП ООО по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Сентябрь, ежегодно с 2022 по 2027 г	План функционирования ВСОКО, план ВШК на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО и ВШК	Решетняк Е.В., директор Гутова Е.В., зам. директора по УВР, Ермаков А.А.
1.14	Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия лица и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, средних специальных и высших учебных заведений	Постоянно, по мере необходимости	Определена модель сетевого взаимодействия с социальными партнерами. Договоры о сетевом взаимодействии.	Решетняк Е.В., директор Квасова Р.Ю., зам. директора по УВР Гутова Е.В., зам. директора по УВР рабочие группы
2. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО				
2.1	Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС для учителей начальной и основной школы, участие в вебинарах.	В течение всего периода внедрения ФГОС	Разрешение вопросов, возникающих в ходе внедрения ФГОС НОО и ООО.	Решетняк Е.В., директор Квасова Р.Ю., зам. директора по УВР Гутова Е.В., зам. директора по УВР
2.2	Разработка рабочих программ по учебным предметам, курсам учебного плана, в том числе курсов внеурочной деятельности.	Ежегодно до 2027 г до 1 сентября	Утверждение рабочих программ по предметам учебного плана, в том числе курсов внеурочной деятельности	Решетняк Е.В., директор Квасова Р.Ю., зам. директора по УВР Гутова Е.В., зам. директора по УВР Рабочие группы
2.3	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение поэтапного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Ежегодно до 2027 г до 1 сентября.	План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы.	Квасова Р.Ю., зам. директора по УВР Рабочие группы

2.4	Разработка и корректировка плана повышения квалификации педагогических работников с ориентацией на проблемы перехода и реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Ежегодно с 2022 по 2027 г	План повышения квалификации педагогических работников	Квасова Р.Ю., зам. директора по УВР
2.5	Формирование пакета методических материалов по теме введения и реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода с 2022 по 2027 года	Пакет методических материалов по теме введения и реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО. Раздел на официальном сайте лица.	Квасова Р.Ю., зам. директора по УВР
2.6	Обеспечение участия педагогов в мероприятиях муниципального, регионального уровня по сопровождению внедрения и реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО.	Постоянно в течение всего периода с 2022 по 2027 года	Повышение квалификации учителей по вопросам реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО.	Квасова Р.Ю., зам. директора по УВР
2.7	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению поэтапного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Постоянно в течение всего периода с 2022 по 2027 года,	План работы педагога-психолога.	педагог-психолог
3. Кадровое обеспечение поэтапного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО				
3.1	Приведение в соответствие с требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО должностных инструкций педагогических работников лица	До 1 сентября 2022 г	Должностные инструкции	директор
3.2	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников лица в условиях постепенного перехода на обучение по новым	Постоянно в течение всего периода с 2022 по 2027 года	Аналитическая справка замдиректора по УВР	Квасова Р.Ю., зам. директора по УВР

3.3	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к поэтапному переходу по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика повышения квалификации всех учителей начальных классов, учителей-предметников, реализующих рабочие программы учебного плана начального общего и основного общего образования и других педагогических работников	Постоянно в течение всего периода с 2022 по 2027 года	План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО. Повышение квалификации учителей по вопросам реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО.	Квасова Р.Ю., зам. директора по УВР
4. Материально-техническое обеспечение поэтапного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО				
4.1	Анализ соответствия материально-технической базы для реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО и действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.	До 1 сентября 2022 г	Аналитическая справка об оценке материально-технической базы образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО и ООО	Решетняк Е.В., директор Квасова Р.Ю., зам. директора по УВР Гутова Е.В., зам. директора по УВР Рабочие группы
4.2	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации обновленных ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Постоянно в течение всего периода с 2022 по 2027 года	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение ОУ учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Решетняк Е.В., директор Квасова Р.Ю., зам. директора по УВР Гутова Е.В., зам. директора по УВР, библиотекарь
4.3	Обеспечение кабинетов комплектами наглядных пособий, карт, учебных макетов, специального оборудования, обеспечивающих развитие компетенций, соответствующих требованиям обновленных ФГОС НОО, ООО	Постоянно в течение всего периода с 2022 по 2027 года	Укомплектованность кабинетов необходимыми пособиями, комплектами специального лабораторного оборудования, обеспечивающими проведение лабораторных и практических работ	директор

5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО

5.1	Разработка плана информационно-просветительской работы с родителями (законными представителями) учащихся о поэтапном переходе на обновленные ФГОС-2021	До конца 2021- 2022 уч. года и ежегодно до 2027 г.	План информационно-просветительской работы с родителями (законными представителями) учащихся о переходе на обновленные ФГОС-2021	Квасова Р.Ю., зам. директора по УВР Потеруха Е.А., зам. директора по ВР Рабочие группы
5.2	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся по вопросам введения новых ФГОС	До конца 2021- 2022 уч. года и ежегодно до 2027 г.	Пакет информационно-методических материалов Разделы на сайте	Рабочие группы
5.3	Обеспечение возможности использования участниками образовательных отношений ресурсов и сервисов цифровой образовательной среды	До конца 2021- 2022 уч. года и ежегодно до 2027 г.	Использование ЭОР и ЦОС при реализации ООП НОО и ООО.	Решетняк Е.В., директор Квасова Р.Ю., зам. директора по УВР Ермаков А.А., зам. директора по УВР
5.4	Обеспечение доступа к информационным ресурсам посредством сети Интернет постоянно	До конца 2021- 2022 уч. года и ежегодно до 2027 г.	Размещенные на официальном сайте лица информации по новым ФГОС-2021	Квасова Р.Ю., зам. директора по УВР Ермаков А.А., зам. директора по УВР
5.5	Обеспечение возможности реализации программ начального общего и основного общего образования с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.	По необходимости	Наличие авторизованного доступа к совокупности информационных и электронных образовательных ресурсов, информационных технологий и средств, обеспечивающих освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от их мест нахождения	Решетняк Е.В., директор Квасова Р.Ю., зам. директора по УВР Гутова Е.В., зам. директора по УВР

5.6	Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах внедрения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО.	Ежегодно	Включение в самоанализ раздела, отражающего ход введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО.	Решетняк Е.В., директор Квасова Р.Ю., зам. директора по УВР Гутова Е.В., зам. директора по УВР
6. Финансовое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО				
6.1	Обеспечение реализации программ начального общего и основного общего образования в соответствии с нормативами финансирования муниципальных услуг с учетом требований ФГОС.	Ежегодно	Соблюдение в полном объеме государственных гарантий по получению гражданами общедоступного и бесплатного основного общего образования; возможность реализации всех требований и условий, предусмотренных ФГОС	директор
6.2	Определение объема расходов, необходимых для реализации ОП НОО и ОП ООО и достижения планируемых результатов	Ежегодно	Формирование муниципального задания, плана финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г и последующие годы	директор
6.3	Корректировка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников образовательной организации, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования	Ежегодно	Формирование нормативной правовой базы, регламентирующей вопросы оплаты труда в условиях внедрения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	директор
6.4	Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками	По мере необходимости	Дополнительные соглашения	директор